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Республики Саха (Якутия)
	Саха Өрөспүүбүлүкэтин
үөрэ5ин Министиэристибэтэ



        П Р И К А З
4 мая 2012 г.                                                            

       № 01-16/2377
      г. Якутск
Об утверждении  плана мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования 

В целях реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году и создания системы дистанционной поддержки образования, обеспечивающей успешную социализацию детей с особыми потребностями и детей, обучающихся в школах в сложных социальных условиях, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования в 2012 году согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить полное и своевременное исполнение плана. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра
                               п/п                                            Э.В. Кондратьев
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования РС (Я)

____________п/п______________

Э.В. Кондратьев
«4» мая 2012 г.

План мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования в 2012 году

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	1. 
	Утверждение плана мероприятий по реализации проекта создания инфраструктуры районных центров дистанционного образования
	2 квартал
	Тен Л.Б.,

Слепцова Г.Е.


	2. 
	Разработка Положения о базовой школе дистанционного образования в районном центре
	2 квартал
	Тен Л.Б.,

Слепцова Г.Е.

	3. 
	Определение перечня 10 базовых школ дистанционного образования в районных центрах и их филиалы на 2012 год.
	1 квартал
	Тен Л.Б.,

Слепцова Г.Е.

	4. 
	Разработка технического задания комплектов оборудования для базовых школ дистанционного образования и его филиалов.
	2 квартал
	Слепцова Г.Е., 

Ли-цай М.В.

	5. 
	Проведение установочного семинара для ответственных УО и ОУ
	3 квартал
	Слепцова Г.Е., 

Ли-цай М.В.

	6. 
	Обеспечение базовых школ дистанционного образования в районных центрах и его филиалов комплектами оборудования
	4 квартал
	Слепцова Г.Е., 

Ли-цай М.В.

	7. 
	Разработка планов работы развития базовых школ дистанционного образования
	До 1 сентября 2012 г.
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	8. 
	Формирование групп учеников
	В течение года
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	9. 
	Утверждение учебных планов
	В течение года
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	10. 
	Организация образовательного процесса
	В течение года
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	11. 
	Обеспечение информационно-методической деятельности по организации дистанционного обучения 
	В течение года
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	12. 
	Подключение и установка оборудования в базовые школы и его филиалы
	4 квартал
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	13. 
	Проведение семинара для ответственных от ОУ
	4 квартал
	Алексеева Г.И., Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	14. 
	Организация обучения руководителей ОУ по организации дистанционного образования 
	В течение года
	Алексеева Г.И., Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	15. 
	Организация курсов для педагогов ОУ по обучению в дистанционной форме
	В течение года
	Алексеева Г.И., Слепцова Г.Е., Руководители ОУ

	16. 
	Определение перечня 10 базовых школ дистанционного образования в районных центрах и их филиалов на 2013 год
	4 квартал
	Слепцова Г.Е., Руководители ОУ
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